



## COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 37  
DEL 16.05.2014

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO INIZIALE STRADA COMUNALE  
CHIESA/NAVA-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 09,00 ,  
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori:

1) TANFERANI ANGELO	SINDACO-PRESIDENTE
2) PUNCHIA RENATO	ASSESSORE
3) PAPA GIANNI	ASSESSORE
4) PINAREL FABIO	ASSESSORE
5) TOMA' ALESSANDRO	ASSESSORE

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X
3	2

TOTALE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SALINA ANTONELLA il quale  
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con deliberazione G.C. n. 17 del 04.04.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 115.000,00 di cui € 89.250,00 per lavori a base di gara, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.-

Che l'opera è finanziata con fondi del bilancio comunale e con un contributo regionale.-

Che con determinazione n. 133 del 10.08.2012 a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Cave Spadea & C. srl con sede in Crevoladossola per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 78.319,40 di cui € 7.250,00 per gli oneri relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori, oltre IVA di legge.-

Che il contratto principale è stato stipulato in data 04.10.2012 rep. n. 1118 e registrato a Domodossola il 10.10.2012 al n. 126 serie I°.-

Che nel corso di esecuzione si è riscontrata la necessità di apportare modeste modifiche migliorative ed eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità ed in particolare utilizzare le economie per procedere al miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica e miglioramento sistema di regimazione acque.-

Che con istanza in data 15.05.2014 il direttore dei lavori, sentito il responsabile unico del procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo netto di € 3.912,00 oltre IVA di legge, che eleva l'importo netto complessivo del contratto ad € 82.231,14 e composta dei seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi NV
- Analisi prezzi NV – elenco prezzi NV
- Istanza di approvazione di perizia di variante
- Computo metrico estimativo perizia di variante
- Perizia di variante-elaborato di raffronto
- Disegni e dettagli variante

Che l'importo di perizia è contenuto nel 5% dell'importo contrattuale.-

Preso atto che la perizia di variante suppletiva in parola prevede il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO LAVORI A BASE CONTRATTO progetto + perizia A1.a) + A2) 82.231,40**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE della Amministrazione :**

a) per statistiche pubblicità bandi - varie a disposizione ed arr.;	185,00
b) per onorari e spese tecniche (progetto + perizia) (6.200,00 + 1.000,00)	7.200,00
c) per PSC - coordinatori Dlgs. 494/96 – 528/99-81/08 onorari e spese tecniche;	1.500,00
d) per I.V.A. 10% su lavori ( 78.319,40 + 3.912,00 = 82.231,40 )	8.223,14
e) per I.V.A. e CCPG su onorari e spese tecniche e sicurezza (b+c) arr.	2.350,00
f) per relazione geologica onorari e spese tecniche compreso IVA e C.G.	1.000,00
g) per collaudo opere strutturali onorari e spese tecniche compreso IVA	

e C.I./A.	1.900,00
h) per varie – validazioni – ricerche sondaggi – imprevisti-lav. Amm.ne diretta – economie	6.940,46
i) Per spostamento pali Ill. Pubblica (contributo soc. erogatrice)	3.000,00
j) Resp. Unico del Procedimento incentivato. 0,5% su lavori arr.	470,00
TOTALE B) Somme a disposizione	<u>32.768,60</u>
<b>TOTALE GENERALE STANZIATO</b>	<b>€ 115.000,00</b>

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.-

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.-

Visto il D.P.R. n. 554/1999.-

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

Di approvare per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di allargamento tratto iniziale strada comunale Chiesa-Nava, redatta dal direttore dei lavori, geom. Claudio Angelo Perletti, composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale ad € 82.231,14 e quindi per maggiori lavori pari ad € 3.912,00 oltre IVA di legge.-

Di dare atto che la perizia non comporta un impegno aggiuntivo rispetto al quadro economico di spesa.-

Di confermare il finanziamento dell'opera con fondi del bilancio comunale.-

Di dichiarare con apposita votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-


Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
Angelo TANFERANI




IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GEOM. ROMEGGIO MAURIZIO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
METELLA SOLARO

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno ..... 27 GIU. 2014 ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 27 GIU. 2014, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li .....

L'INCARICATA DAL SINDACO

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data ..... essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA