

COMUNE DI MONTECRESTESE



Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Romeggio Geom. Maurizio

N. 242 DEL 14/12/2015

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA
COMUNALE PER LA FRAZIONE CASTELLUCCIO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO
DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
Codice di Identificazione gara (CIG) n. . Z0316EA02E**

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Vista la Legge 15.5.1997 n. 127;
- Vista la delibera C.C . n. 15 del 30/07/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017;

~~~~~

Premesso:

-che con deliberazione G.C. n. 104 del 29/10/2015 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto indicati;

-che con determinazione N. 193 del 06/11/2015 sono stati affidati i lavori all'Impresa Sempione Scavi e Graniti S.r.l. con sede operativa ed amministrativa a Masera, p. IVA 02217050034, che si è impegnata ad eseguire i lavori in oggetto, formulando, con offerta del 05/11.2015 prot. nr. 4763, un ribasso pari a 8,20% (ottovirgolaventipercento) sull'importo a base d'asta per lavori di €. 23.598,96, e quindi per il prezzo di €. 21.663,84, IVA esclusa, oltre ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per €. 3.000,00, e costo della manodopera, non soggetto a ribasso, per €. 10.883,16, quindi per un totale complessivo al netto di I.V.A di € 35.547,00, per le motivazioni esposte in premessa;

Vista la relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori, conservata agli atti della presente, con la quale si segnala la necessità di eseguire lavori non previsti in progetto per obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportano modifiche

sostanziali al progetto (art. 132 c. 3 seconda parte D.Lgs 163/2006) ne tanto meno all'importo di contratto

Vista la perizia di variante n. 1 presentata in data 14/12/2015 prot. 5377 dal Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:

- TAV.1 Relazione tecnica descrittiva
- TAV.2 Computo Metrico Estimativo e quadro economico;
- TAV.3 Quadro comparativo di confronto economico tra situazione originaria e quella prevista con la perizia
- TAV.4 Corografia e planimetria catastale
- TAV.5 Particolari
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Dato atto che gli elaborati sopra elencati sono conservati agli atti della presente;

Preso atto che la variante non determina un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato ed all'importo contrattuale dei lavori;

Preso atto che dalla Relazione del Direttore dei Lavori risulta che la variante non muta sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto;

Richiamata la nota del Responsabile di Procedimento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risultano sussistere le condizioni e i presupposti di legge previsti per le varianti in corso d'opera e con la quale approva la suddetta perizia di variante;

Osservato che a seguito di quanto sopra il quadro economico, approvato, da ultimo, con delibera G.C. n.104/2015 e determinazione dirigenziale n. 193 del 06/11/2015, è così modificato:

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| importo contrattuale netto di perizia (compreso: oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00) | € 35.547,00        |
| IVA 22 % su lavori                                                                                     | € 7.820,34         |
| Spese tecniche di progettazione                                                                        | € 6.500,00         |
| CNPAIA 4% su spese tecniche                                                                            | € 260,00           |
| I.V.A. 22% spese tecniche e CNPAIA.                                                                    | € 1.487,20         |
| Incentivo art. 18 (D.Lgs. 163/06 art. 92, comma 5) 0,5%                                                | € 187,41           |
| Somme a disposizione per relazione geologica e collaudo statico (C.P. e IVA compresi)                  | € 1.700,00         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                 | <b>€ 53.501,95</b> |

Visto il D.Lgs 163/2006;

Visto il DPR 207/2010;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento

### DETERMINA

1. di prendere atto, senza alcuna riserva di merito o di legittimità, dell'approvazione della





perizia di variante n. 1 effettuata dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 5385 del 14/12/2015 , allegata sotto la lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse, dando atto di un economia di spesa di € 1.498,05 sulla somma complessiva di € 55.000,00
3. Di assumere a carico del bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità, l'integrazione all'impegno di spesa a favore dell'Arch. Petrulli Masimo per la redazione degli atti di perizia e la variante alla denuncia sismica e strutturale per un totale di € 1.268,80 , come segue:  
Cap. 2894 € 1.000,00 + 4%+ I.V.A. 22% € 1.268,80.
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 della legge 213/2012.-
5. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito Web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 26.06.2012 n. 8, convertito L. n. 134/2012.-
6. L'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, rilasciata dal Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Romeglio geom. Maurizio)



**ALL. A)**



**COMUNE DI MONTECRESTESE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**UFFICIO TECNICO**

Prot. N°5385

Li, 14/12/2015

**Lavori:** SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER LA LOCALITA' CASTELLUCCIO

**Esecutore:** SEMPIONE SCAVI E GRANITI S.R.L.

**Determina affidamento :** in data n. 06/11/2015 per l'importo netto di € 35.547,00

**PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

**Accertamento da parte del esponsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 207/2010.**

**Approvazione ai sensi dell'art. 161 c. 10 DPR 207/2010.**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di variante n. 1 del 14/12/2015 prot. 5377, promossa dal Direttore dei Lavori previa consultazione di me medesimo e del progettista, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti


**ACCERTA**

la non prevedibilità delle circostanze che hanno portato alla variante in oggetto.

Tale variante avviene, ai sensi dell'art. 132 c. 3 seconda parte del D.Lgs. 163/2006, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, ed è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali e deriva da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e non modifica l'importo contrattuale.

**APPROVA**

La presente perizia di variante con relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi dei lavori in oggetto.




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Romeggio geom. Maurizio)

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell' Art 153, Comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ai sensi del Art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009

Li,

14 DIC.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Marina rag. Oliva)

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 DIC, 2015

li 16 DIC, 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. UGO RENATO PALMIERI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

L'incaricata dal Sindaco

\_\_\_\_\_