COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 48 **DEL** 11/04/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento localita' San Giuseppe – Cadiano con lotto NI4 in fraz. Roldo – Approvazione e liquidazione S.A.L.
CUP n. J61B08000480006 (CIG) n. 31247018D4

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 42 del 17/06/2011 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione nuova strada di collegamento localita' San Giuseppe – Cadiano con lotto NI4 in fraz. Roldo;
- con determinazione dirigenziale n. 149 del 08/08/2011 è stato stabilito di affidare i lavori di realizzazione nuova strada di collegamento località San Giuseppe Cadiano con lotto NI4 in frazione Roldo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previa gara informale;
- che con Determina n.159 del 09/09/2011 i lavori sono stati affidati alla Ditta Elis S.r.l. con sede in Via Piedimulera 104 -28886 Pieve Vergonte (VB) per un corrispettivo complessivo a corpo di 102.612,36 (I.V.A. esclusa), cosi determinato: € 93.959,58 (I.V.A. esclusa) risultante dal ribasso del 2,55% sul prezzo posto a base di gara di € 96.418,25 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.652,78 (I.V.A. esclusa) .
- che il quadro economico dell'opera è stato cosi rideterminato:

• per lavori al netto del ribasso d'asta……	€	102.612,36
• IVA su lavori 10%……	€	10.261,24
• spese tecniche su progettazione ……..……..	€	9.250,00
• contributo cassa Geometri……..……......	€	370,00
• IVA su spese tecniche 20% ……..…	€	1.924,00
• Indennizzo espropri …….	€	2.240,00
• Compenso R.U.P. 5 ……...……. .	€	525,35
• Somme a disposizione e imprevisti	€	2.704,53
TOTALE …….	€	129.887,48

-che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 28/10/2011 rep. n.1110 e registrato a Domodossola in data 07/11/2011 al n.81 Vol. 1;

- che i lavori sono stati consegnati in data 07/11/2011;

-Visto il 1 SAL a tutto il 26/01/2012 (prot. 548 del 03/02/2012) ed il secondo SAL a tutto il 05/03/2012 (prot. 1079 del 16/03/2012);

-Visto il certificato di pagamento n.1 del 01/02/2012 (prot. 548 del 03/02/2012) per l'importo di € 20.900,00 ed il certificato di pagamento n.2 del 05/03/2012 (prot. 1079 del 16/03/2012) per l'importo di € 28.068,20, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativi ai lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del capitolato Speciale di appalto per un importo netto complessivo di € 48.968,20 + IVA 10% per un totale complessivo pari ad € 53.865,02;

-Visto il D.U.R.C. in data 01/03/2012 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa

-Rilevato che con atto di liquidazione n.45/2012 del 22/03/2012, si è proceduto al pagamento del 1 SAL, in quanto trattandosi di somme già impegnate e da erogarsi sulla base di un contratto non necessita procedere alla specifica approvazione del SAL ma è sufficiente redarre esclusivamente l'atto di liquidazione;

-Preso atto che la Regione Piemonte richiede, per poter procedere all'erogazione del finanziamento di sui alla L.R. 18/84, la specifica approvazione dei SAL

-Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigienti/Responsabili di Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

-Vista la proposta del Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A

1. Di approvare il SAL n.1 a tutto il 26/01/2012 (prot. 548 del 03/02/2012) ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 20.900,00 oltre I.V.A. 10% , per un totale complessivo di € 22.990,00, già liquidato con provvedimento n. n.45/2012 del 22/03/2012;
2. Di approvare il SAL n.2 a tutto il 05/03/2012 (prot. 1079 del 16/03/2012) ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 28.068,20 oltre I.V.A. 10% , per un totale complessivo di € 30.875,02;
3. Di liquidare e pagare a favore della Ditta Elis S.r.l. con sede in Via Piedimulera 104 -28886 Pieve Vergonte (VB) appaltatrice dei lavori in argomento, la somma pari ad € 30.875,02, comprensiva di IVA 10%, pari all'importo del certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L.;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 129.887,48 occorrente per il finanziamento dei lavori di realizzazione nuova strada di collegamento loc. San Giuseppe-Cadiano con lotto N14 in frazione Roldo risulta impegnata al cap. 2834 da applicazione avanzo economico e contributo regionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Geom. Romeggio Maurizio)

_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso a norma dell' art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Metella SOLARO)

_____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2012

Lì 11/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Dott.ssa Antonella Salina)

_____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, _____

L'incaricata dal Sindaco

_____